Programma Settimanale — Build Week 1 (Team 2)

Progetto: Quiz App
Periodo: 26 – 30 Ottobre 2026 | Orario: 09:00 – 17:00 (Sync 17:00 – 18:00)
Responsabile Git & README: Gianluca
Scadenza Consegna: **Venerdì 30 Ottobre entro le 16:30**

Lunedì 26 Ottobre — Organizzazione e Setup

Giorno 0

- **Mattina:** Creazione e impostazione del layout iniziale del progetto.
- **Pomeriggio:** Creazione della repository GitHub (`progetto-buildweek1-team2`), configurazione delle connessioni con VS Code Live Share e prima sessione di prova di scrittura collaborativa.
- **17:00 – 18:00:** Commit + Sync di fine giornata e compilazione del diario giornaliero per il README.

Martedì 27 Ottobre — Welcome Page & Stili Base

Giorno 1

- **Mattina & Pomeriggio:**
  - **JavaScript:** Implementazione della funzione `render()` al caricamento pagina e `renderWelcome()`.
  - **CSS:** Creazione dei componenti per la Welcome Page (card, immagini/foto, tipografia dei titoli, lista requisiti e pulsante *Inizia*), definendo stili e palette condivisi.
- **17:00 – 18:00:** Commit + Sync di fine giornata e aggiornamento del diario per il README.

Mercoledì 28 Ottobre — Quiz Page (Logica & UI Domande)

Giorno 2

- **Mattina & Pomeriggio:**
  - **JavaScript:** Generazione delle domande randomizzate senza ripetizioni con ordine delle risposte mescolato. Gestione del feedback visivo al click (risposta esatta in verde, errata in rosso), timer countdown di 20 secondi e logica di avanzamento automatico.
  - **CSS:** Layout completo della schermata di gioco (contatore domanda corrente/totale, timer circolare/barra, card della domanda e pulsanti di risposta).
- **17:00 – 18:00:** Commit + Sync di fine giornata e aggiornamento del diario per il README.

Giovedì 29 Ottobre — Results Page & Debug Globale

Giorno 3

- **Mattina & Pomeriggio:**
  - **JavaScript:** Calcolo delle statistiche finali (verdetto superato/non superato, percentuale di successo, conteggio risposte corrette ed errate) e gestione dell'azione *Ricomincia test*.
  - **CSS:** Schermata riassuntiva dei risultati con icone di esito, cerchio percentuale animato tramite `conic-gradient` e box metriche.
  - **Debug & Refactoring:** Test integrato sul passaggio continuo delle domande, timing dei 20s, coerenza nei nomi delle classi e risoluzione di eventuali bug residui.
- **17:00 – 18:00:** Commit + Sync di fine giornata e stesura del diario della giornata.

Venerdì 30 Ottobre — Presentazione, Git Finale e Consegna

Giorno 4

- **Mattina:** Preparazione della presentazione del progetto per la demo e ultime verifiche.
- **Pomeriggio:**
  - Stesura finale e rifinitura del README di repository.
  - Commit finale di progetto con inclusione di tutti i documenti di progettazione e schemi tecnici.
  - **Ore 16:30:** Consegna formale del link/URL della repository GitHub.